




Plan de **Emergencia Habitacional**

2022 - 2025



Boletín a mayo 2025


Corte al 30.05.2025





VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a mayo 2025



**Meta marzo
2026**

**Avance a mayo
2025**

260.000

Terminadas o entregadas

200.717

más de **100.000**

En ejecución

125.085

Consideraciones: Viviendas terminadas: FSEV (DS 49) y Habitabilidad Rural (DS 10) construcción: Recepción SERVIU/DOM/GLOSA 6/Art. 5.2.7 OGUC; PIST (DS 19): Recepción Municipal total y parcial; SIS (DS 01): Reporte SIGFE; FSEV (DS 49) adquisición: Reporte SIGFE; Leasing (DS 120): Resolución subsidio asignado; Subsidios de arriendo permanentes para personas mayores y operaciones cursadas con FOGAES.



VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a mayo 2025

Servicio	Meta PEH	Viviendas terminadas o entregadas	% avance/meta
Arica y Parinacota	7.540	4.330	57,43%
Tarapacá	9.300	4.964	53,38%
Antofagasta	17.400	6.067	34,87%
Atacama	7.517	4.977	66,21%
Coquimbo	12.490	10.564	84,58%
Valparaíso	31.246	21.009	67,24%
O'Higgins	14.667	10.823	73,79%
Maule	16.667	19.393	116,36%
Ñuble	6.557	8.061	122,94%
Biobío	18.896	21.067	111,49%
La Araucanía	13.533	16.338	120,73%
Los Ríos	5.612	4.513	80,42%
Los Lagos	14.165	13.408	94,66%
Aysén	1.293	1.269	98,14%
Magallanes	1.962	2.728	139,04%
Metropolitana	81.155	51.206	63,10%
Nacional	260.000	200.717	77,20%



VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE FÍSICO

% de avance físico							
Servicio	[0-25[	[25-50[	[50-75[	[75-100[	100%	Total	% distrib
Arica y Parinacota	1.299	748	1.138	1.341	3	4.529	3,6%
Tarapacá	2.377	687	646	852	51	4.613	3,7%
Antofagasta	1.907	590	530	985	0	4.012	3,2%
Atacama	1.701	354	381	1.050	10	3.496	2,8%
Coquimbo	2.154	1.046	455	1.209	169	5.033	4,0%
Valparaíso	5.680	1.937	1.908	3.024	87	12.636	10,1%
O'Higgins	4.616	464	1.677	2.859	60	9.676	7,7%
Maule	3.203	2.053	2.320	2.163	282	10.021	8,0%
Ñuble	2.191	795	396	1.375	364	5.121	4,1%
Biobío	2.784	559	2.297	3.337	309	9.286	7,4%
La Araucanía	4.259	503	1.715	2.123	24	8.624	6,9%
Los Ríos	512	241	218	613	4	1.588	1,3%
Los Lagos	2.390	1.237	941	2.284	150	7.002	5,6%
Aysén	402	55	202	71	54	784	0,6%
Magallanes	829	94	136	1.405	342	2.806	2,2%
Metropolitana	12.191	6.907	7.234	9.217	309	35.858	28,7%
Nacional	48.495	18.270	22.194	33.908	2.218	125.085	100,0%

VIVIENDAS EN PROCESO

Región	Viviendas terminadas o entregadas	Viviendas en ejecución	Viviendas por iniciar	Viviendas en proceso
Arica y Parinacota	4.330	4.529	835	9.694
Tarapacá	4.964	4.613	1.868	11.445
Antofagasta	6.067	4.012	5.267	15.346
Atacama	4.977	3.496	1.625	10.098
Coquimbo	10.564	5.033	4.697	20.294
Valparaíso	21.009	12.636	9.243	42.888
O'Higgins	10.823	9.676	3.220	23.719
Maule	19.393	10.021	3.255	32.669
Ñuble	8.061	5.121	2.308	15.490
Biobío	21.067	9.286	6.203	36.556
La Araucanía	16.338	8.624	4.757	29.719
Los Ríos	4.513	1.588	1.383	7.484
Los Lagos	13.408	7.002	5.557	25.967
Aysén	1.269	784	692	2.745
Magallanes	2.728	2.806	361	5.895
Metropolitana	51.206	35.858	26.950	114.014
Nacional	200.717	125.085	78.221	404.023